

**INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO**
**EXPEDIENTE 2016/10040 S/00054/2017**

| PARTIDA | EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S |                         |  |                       |
|---------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
|         |                           | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | INCREMENTO/<br>DECREMENTO DE<br>MODIFICACIÓN | FECHA<br>MODIFICACIÓN |

|  |  |              |        |            |
|--|--|--------------|--------|------------|
| <b>EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS ESTUDIOS 1,2 Y 3 DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS TVE EN PRADO DEL REY, POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)</b> |  |              |        |            |
| P.U.   | UTE FERROVIAL AGROMAN S.A - FERCONSA S.A | 3.922.951,63 | + 0,00 | 03/04/2017 |

|   |  |
|---|--|
| DURACIÓN DEL CONTRATO:                            | ESTUDIOS 1 Y 2 150 DÍAS<br>ESTUDIO3 120 DÍAS                   |
| INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO:      | ESTUDIO 1 120 DÍAS<br>ESTUDIO 2 60 DÍAS<br>ESTUDIO 3 60 DÍAS   |
| DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: | ESTUDIO 1 270 DÍAS<br>ESTUDIO 2 210 DÍAS<br>ESTUDIO 3 180 DÍAS |