

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

S-04414-2020 (S/00552/2019)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICADO

MODIFICADO 2 para las obras de adecuación de las centrales térmicas del C.P. de Torrespaña				
P.U.	ELECNOR, SA	743.365,40	253.495,23	30/10/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: 8 meses	
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACION: 8 meses	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 996.860,63 euros	