

**INFORME MODIFICACION CONTRATO**
**S-06612-2020 (S-04346-2017)**

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACION	FECHA CONTRATO
Modificado para las obras de instalaciones eléctricas para los nuevos estudios de grabación de programas TVE, P.del Rey				
P.U.	CONSTRUCCS. SANCHEZ DGUEZ-SANDO,SA	1.315.153,02	68.704,71	18/12/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: seis meses	
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO:	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: seis meses	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 1.383.857,73 euros	