

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO 4101031846
EXPEDIENTE 2016/10056 S/00092/2017

PARTIDA	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S			
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

Remodelación de sede del Centro Territorial de RTVE en calle Pablo Ruiz Picasso, Edif. Ronda 3B, plantas 2ª y 3ª S/N - 50018 Zaragoza - Aragón					
P.U.	UTE Construcciones Mariano López Navarro S.A - CIA de Obras Públicas Hormigones y Asfaltos S.L	498.026,31	+	21.688,85	06/04/2017

DURACIÓN DEL CONTRATO:	165 DÍAS
IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN	519.715,16 €