

INFORME PRÓRROGA CONTRATO

S-06659-2019 (2014/10042)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRORROGA

PRÓRROGA Sistema para la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)				
P.U	Envira Sostenible SA (Antes Ingenieros Asesores, S.A)	55.644,63	+ 11.500,00	23/09/2019

DURACIÓN DEL CONTRATO:5 años	
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 AÑO	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: 6 AÑOS	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 67.144,63	