

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

S-09371-2019 (2016/10071)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

Modificación Fase 2 Simulcast 2º Dividendo Digital según R.D. 391/2019				
P.2.	RETEVISION I, SA	150.858.099,63	+ 2.980.420,00	21/01/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 AÑO
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 MESES
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: 2 AÑOS + 2 MESES
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 153.838.519,63