

INFORME MODIFICADO CONTRATO

S-08821-2019 (S-08734-2018)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

MODIFICADO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES Y MOBILIARIO URBANO EN EL ESPACIO LIBRE ENTORNO A LOS ESTUDIOS 4-5-6				
P.U.	VERTEBRA INGENIERIA Y CONSTRUC.,SA	132.227,24	+ 3.900,00	19/12/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 MESES	
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: 3 MESES	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 136.127,24	