

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

EXPEDIENTE 2015/10021

PARTIDA	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S			
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

Plataforma de Cloub Híbrida				
1	Itconic, S.A.	2.507.348,63	+ 40.044,22	28/07/2016

DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 AÑOS
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: 3 AÑOS