

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

EXPEDIENTE 2015/10021

| PARTIDA | EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S | | | |
|---------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| | | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN | FECHA MODIFICACIÓN |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Plataforma de Cloub Híbrida | | | | |
| 1 | Itconic, S.A. | 2.507.348,63 | + 203.886,00 | 10/02/2017 |

| |
|--|
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 AÑOS |
| INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0 |
| DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: 3 AÑOS |
| IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN: 2.751.278,85 € |