

INFORME PRÓRROGA CONTRATO

S-04812-2019 (S/00105/17-S/05357/18-S/00437/19 -2014/10058)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRORROGA

PRÓRROGA Evolución y Mantenimiento de Aplicaciones (EMA)				
P.1.	Indra Sistemas SA	3.687.896,50	+ 213,375,00	14/06/2019

DURACIÓN DEL CONTRATO: 4 AÑOS
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 MESES
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: 4 AÑOS Y 3 MESES
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 3.901.271,50